

Consorzio  
di Bonifica 7

**Caltagirone**  
1933

Mandatario senza rappresentanza del  
**Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale**  
(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12/09/2017)  
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30/10/2017

## DETERMINA DEL VICE DIRETTORE GENERALE

**N. 17 DEL 20.02.2025**

**OGGETTO:** Intervento A/G.C. n. 95 – “Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso Dittaino-Ogliastro per l’eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica”. Progetto di completamento. CUP: I16B08000010001. CIG.: 979400C98 – **Approvazione perizia di variante migliorativa.**

L’anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno VENTI del mese di FEBBRAIO, il Vice Direttore Generale del Consorzio, dott. geol. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17.06.2019, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

**VISTO** il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

**VISTA** la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

**VISTO** l’art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l’accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

**VISTI** i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

**VISTO** il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

**VISTA** la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un “periodo transitorio”, nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali “mandatari senza rappresentanza”, ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

**VISTA** la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell’approvazione del disegno di legge di “Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana”, si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il “periodo transitorio” istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell’1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

**VISTA** la Determina n. 92 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

**VISTO** il D.A. n.4/GAB del 17.01.2024 di nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

**PREMESSO CHE:**

- con decreto di finanziamento n. 91 del 18.05.2011 il Commissario ad Acta della Gestione Attività ex Agensud, ha approvato, nella versione revisionata nel febbraio 2011, il progetto A/G.C. n. 95 – “Lavori di ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino–Ogliastro per l’eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica”, per un importo complessivo di Euro 12.910.000,00;
- con Deliberazione n. 31 del 12.09.2022 del Commissario Straordinario veniva approvato il Progetto Stralcio di Completamento dei Lavori di ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica per un importo complessivo di €.6.413.338,66 di cui €.4.695.323,39 per lavori a base d'asta di cui €.178.647,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.718.015,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Decreto di proroga termini concessione n. 0446515 del 04.09.2023 a firma del Dirigente Generale del MASAF - DISR I, acquisito al protocollo dell’ente in data 04.09.2023 al n. 2192/A, con il quale il termine della concessione, fissato da ultimo al 31 gennaio 2025 con Decreto n. 572371 del 9 novembre 2022 è prorogato con nuova scadenza fissata al 31 dicembre 2025;
- con deliberazione n. 1 del 30.01.2023 del Commissario Straordinario veniva approvata la documentazione di gara, contenente tutti gli elementi essenziali così per come previsto dall’art. 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e autorizzato il RUP a procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi, da aggiudicarsi mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del Codice dei Contratti e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Codice dei Contratti, individuata sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi indicati nell’apposito disciplinare di gara, con il metodo aggregativo compensatore secondo le modalità stabilite dall’articolo 97, comma 3, del medesimo Codice dei Contratti e alle linee guida ANAC, n. 2;
- con deliberazione n. 30 del 08.11.2023, ai sensi dell’art. 32 comma 5 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., venivano aggiudicati i lavori di “Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso Dittaino-Ogliastro per l’eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica”. Progetto di completamento. CUP: I16B08000010001 - CIG.: 979400C98, all’impresa Etna Eko Srl – c.da Difesa S.P. 4/II km, 2,800 – Belpasso (CT) - P.IVA: 04932400874 per l’importo complessivo di €.4.474.024,34;
- in data 14 marzo 2024 veniva stipulato il contratto d’appalto presso lo studio in corso Italia n. 104 Catania del notaio Giuseppe Boscarino – Repertorio n. 288785 Raccolta n. 35913 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Catania in data 16.03.2024 al n. 9916;
- in data 29.04.2024 si procedeva alla consegna parziale dei lavori giusto verbale n. 1 del 29.04.2024 redatto in data dal Direttore dei lavori in contraddittorio con l’impresa esecutrice;
- in data 30/05/2024 dell’Impresa affidataria comunicava l’inizio dei lavori, acquisita al protocollo di questo Ente in data 31.05.2024 al n. 1291/A;
- con decreto di rideterminazione a seguito di aggiudicazione dei lavori del MASAF - DISR I - prot. n. 0329854 del 23.07.2024 e successiva errata corrige prot. n. 0375278 del 21.08.2024, assunti al protocollo consortile al numero 1857/A del 23.08.2024, è stato approvato il nuovo quadro economico di finanziamento;

**PRESO ATTO**

- che con nota del 10.07.2024, assunta al protocollo dell'ente in data 11.07.2024 prot. n. 1593/A, l'impresa Etna Eko srl, esecutrice dei lavori di cui trattasi, ha trasmesso una perizia di variante migliorativa, ex art. 8 c. 8 del D.M. 07.03.2018 n. 49;
- che a seguito di formali richieste di modifiche ed integrazioni da parte del D.L. e del RUP l'impresa esecutrice ha trasmesso con nota prot. 2460/A del 23/10/2024 la perizia opportunamente modificata ed integrata secondo le suddette richieste del complessivo importo dei lavori al netto del ribasso d'asta di €.4.449.050,12 il cui quadro economico di raffronto viene di seguito riportato:

AGC 95 C.B. 7 Caltagirone		Q.E. rideterminato con Decreto MASAF - DISR I - Prot. n. 0329854 del 23/07/2024	Q.E. rimodulato a seguito di Perizia di Variante Migliorativa
<b>A)</b>	<b>Lavori</b>		
a.1	Lavori originali eseguiti - Contratto Pisciotta	<b>1.082.312,69</b>	<b>1.082.312,69</b>
a.2	Lavori a corpo da eseguire - Perizia stralcio di completamento	4.295.376,87	4.270.402,65
a.3	Oneri sicurezza - Perizia stralcio completamento	178.647,47	178.647,47
	<b>Sommano A</b>	<b>5.556.337,03</b>	<b>5.531.362,81</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
b.2	lavori in economia II (recinzioni, muretti, riprost. Cartelli	127.200,00	127.200,00
b.3	allacciamenti ed interferenze reti servizi	60.000,00	60.000,00
b.5	acquisizione aree e servitù + Oneri acquisizione aree	86.164,18	86.164,18
	<b>Sommano B</b>	<b>273.364,18</b>	<b>273.364,18</b>
<b>C)</b>	Imprevisti 5% di a.2 + a.3 compresa IVA	<b>272.915,48</b>	<b>272.915,48</b>
<b>D)</b>	<b>Spese Generali 14 % di A+b.2+b.3+b.5</b>	<b>816.158,17</b>	<b>816.158,17</b>
<b>E)</b>	<b>IVA :</b>	<b>1.247.195,31</b>	<b>1.241.700,99</b>
	<b>di cui</b>		
	- IVA pregressa lavori originari 21%	66.839,47	66.839,47
	- IVA pregressa lavori originari 22%	168.086,49	168.086,49
	- IVA stralcio completamento 22% su (a.2 + a.3 + b.2)	1.012.269,35	1.006.775,03
<b>F)</b>	<b>Tot Finanziamento assentito A+B+C+D+E</b>	<b>8.165.970,17</b>	<b>8.135.501,63</b>
<b>G)</b>	<b>Accantonamento Linee Guida 10% di (a.2 + a.3)</b>	<b>447.402,43</b>	<b>447.402,43</b>
	<b>sommano F+G</b>	<b>8.613.372,60</b>	<b>8.582.904,06</b>
<b>H)</b>	<b>Economie di progetto</b>	<b>412.308,32</b>	<b>442.776,86</b>
	<b>Totale finanziamento</b>	<b>9.025.680,92</b>	<b>9.025.680,92</b>

**VISTO** il Parere Tecnico favorevole espresso dal Direttore dei Lavori in data 24.10.2024 prot. 756/INT ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministeriale 7 marzo 2018 n. 49 art. 8;

**VISTO** il provvedimento di approvazione della perizia emesso dal Responsabile del Procedimento in data 30.10.2024 prot. 803/INT ai sensi dell'art. 162 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

**VISTO** il nulla osta alla perizia di variante migliorativa espresso dalla dirigente con nota del MASAF - DIRS I – Prot. Uscita n. 0609992 del 19.11.2024, assunto al protocollo consortile al n. 2638/A del 20.11.2024;

**VISTO** il Parere Tecnico favorevole espresso dall'Alta Sorveglianza in ordine alla perizia di variante proposta dall'Esecutore, che condivide le valutazioni della D.L. e del RUP in merito al fatto che la variante determina modifiche non sostanziali e rispetta tutte le condizioni richiamate nel comma 4 del D.Lgs. 50/2016, assunto al protocollo consortile al n. 2781/A del 11.12.2024;

**VISTA** la proposta del RUP, dott. ing. Sebastiano Cassisi, assunta al protocollo al n. 926/A del 23.12.2024, che si allega alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto *Intervento A/G.C. n. 95 – “Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso Dittaino-Ogliastro per l’eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica”*. Stralcio di Completamento. CUP: I16B08000010001. CIG.: 979400C98. Approvazione Perizia di variante migliorativa;

**RITENUTO** di dare seguito alla suddetta proposta, ritenendola motivata ed esaustivamente documentata;

**VISTO** il parere di regolarità tecnico – amministrativa;

**VISTO** il parere di regolarità contabile;

**VISTO** il Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026 adottato con delibera consortile n. 22 del 13.06.2024 del Commissario Straordinario e approvato dal competente Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale Agricoltura, Servizio 5 con D.R.S. n. 4501 del 25.05.2024;

**VISTA** la nota prot. n. 692 del 07.01.2025 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti - Reti Irrigue, acquisita al protocollo dell’Ente n. 46/A del 08.01.2025, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 30 04.2025;

**DETERMINA**



**DI ACCOGLIERE** la proposta del RUP, dott. Sebastiano Cassisi, prot. n. 926/INT del 23.12.2024, come sopra allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

**DI APPROVARE** la perizia di variante migliorativa proposta dall’impresa esecutrice Etna Eko srl redatta ai sensi dell’art. 8 c. 8 del D.M. 07.03.2018 n. 49 dell’importo complessivo netto di €4.449.050,12 oltre IVA, ripartito secondo il quadro economico di seguito indicato:


<b>A)</b>	<b>Lavori</b>	<b>Importo</b>
a.1	Lavori originali eseguiti - Contratto Pisciotta	<b>1.082.312,69</b>
a.2	Lavori a corpo da eseguire - Perizia stralcio di completamento	4.270.402,65
a.3	Oneri sicurezza - Perizia stralcio di completamento	178.647,47
	<b>Sommario A</b>	<b>5.531.362,81</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
b.2	lavori in economia II (recinzioni, muretti, riprost. Cartelli)	127.200,00
b.3	allacciamenti ed interferenze reti servizi	60.000,00
b.5	acquisizione aree e servitù + Oneri acquisizione aree	86.164,18
	<b>Sommario B</b>	<b>273.364,18</b>
<b>C)</b>	Imprevisti 5% di a.2 + a.3 compresa IVA	<b>272.915,48</b>
<b>D)</b>	<b>Spese Generali 14 % di A+b.2+b.3+b.5</b>	<b>816.158,17</b>
<b>E)</b>	<b>IVA :</b>	<b>1.241.700,99</b>
	di cui	
	- IVA pregressa lavori originari 21%	66.839,47
	- IVA pregressa lavori originari 22%	168.086,49
	- IVA stralcio completamento 22% su (a.2 + a.3 + b.2 )	1.006.775,03
<b>F)</b>	<b>Tot Finanziamento assentito A+B+C+D+E</b>	<b>8.135.501,63</b>
<b>G)</b>	<b>Accantonamento Linee Guida 10% di (a.2 + a.3)</b>	<b>447.402,43</b>
	<b>sommario F+G</b>	<b>8.582.904,06</b>
<b>H)</b>	<b>Economie di progetto</b>	<b>442.776,86</b>
	<b>Totale finanziamento</b>	<b>9.025.680,92</b>

**DI APPROVARE** lo schema di atto di sottomissione con cui l'Impresa appaltatrice Etna Eko Srl – c.da Difesa S.P. 4/II km, 2,800 – Belpasso (CT) si obbliga ad eseguire i lavori in variante migliorativa per il nuovo importo contrattuale di €. 4.449.050,12 oltre IVA;

**DI PREVEDERE** l'imputazione della spesa di cui sopra al Cap. 911 del bilancio dell'Ente sul relativo finanziamento statale per l'intervento A/G.C. n. 95 "Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica".

**IL VICE DIRETTORE GENERALE**

(dott. Gaetano PUNZI)



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente <sup>DETERMINAZIONE</sup> Deliberazione n. 17 del 20.02.25 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo ([www.consorziobonifica7caltagirone.it](http://www.consorziobonifica7caltagirone.it)) sezione Albo Pretorio dal 20.02.2025 al \_\_\_\_\_

Caltagirone, li \_\_\_\_\_

**Il Capo Settore Segreteria**

(dott.ssa Maria Sampirisi)



Consorzio  
di Bonifica 7

**Caltagirone**

Mandatario senza rappresentanza del

**Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale**

(D.M. 14/04/2017 n. 457 del 17/04/2017)

quella deliberata dal Direttore n. 6 del 13/10/2017

**Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone**  
- mandatario senza rappresentanza -  
del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale  
**PROT. N. 000926/A del 23.12.2024**

**Al Commissario Straordinario**  
**SEDE**

**Al Vice Direttore**  
**SEDE**

### **Proposta del Responsabile Unico del Procedimento**

**OGGETTO:** Intervento A/G.C. n. 95 – “*Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso Dittaino-Ogliastro per l’eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica*”. Stralcio di Completamento. CUP: I16B08000010001. CIG.: 979400C98. **Approvazione Perizia di variante migliorativa.**

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, il giorno VENTITRE del mese di DICEMBRE, presso la sede del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, sita a Caltagirone in Via Giorgio Arcoleo 172, il Responsabile Unico del Procedimento

**VISTE** le Disposizioni del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale n. 1219 del 21.10.2021 e n. 43 del 04.11.2021;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 del codice dei contratti, vigente alla data di pubblicazione del bando di gara;

#### **PREMESSO**

- che con Decreto di finanziamento n. 91 del 18.05.2011 del Commissario ad Acta della Gestione Attività ex Agensud, veniva approvato, nella versione revisionata nel febbraio 2011, il progetto A/G.C. n. 95 - "Lavori di ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica", per un importo per un importo complessivo di €.12.910.000,00;
- con Deliberazione n. 31 del 12.09.2022 del Commissario Straordinario veniva approvato il Progetto Stralcio di Completamento dei Lavori di ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica per un importo complessivo di €.6.413.338,66 di cui €.4.695.323,39 per lavori a base d'asta di cui €.178.647,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.718.015,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che con Decreto di proroga termini concessione n. 0446515 del 04.09.2023 a firma del Dirigente Generale del MASAF - DISR I, acquisito al protocollo dell'ente in data 04.09.2023 al n. 2192/A, con il quale il termine della concessione, fissato da ultimo al 31 gennaio 2025 con Decreto n. 572371 del 9 novembre 2022 è prorogato con nuova scadenza fissata al 31 dicembre 2025;
- che con deliberazione n. 1 del 30.01.2023 del Commissario Straordinario veniva approvata la documentazione di gara, contenente tutti gli elementi essenziali così per come previsto dall'art. 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e autorizzato il RUP a procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi, da aggiudicarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Codice dei Contratti e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice dei Contratti, individuata sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi indicati nell'apposito disciplinare di gara, con il metodo aggregativo compensatore secondo le modalità stabilite dall'articolo 97, comma 3, del medesimo Codice dei Contratti e alle linee guida ANAC, n. 2;
- che con deliberazione n. 30 del 08.11.2023, ai sensi dell'art. 32 comma 5 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., venivano aggiudicati i lavori di "Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica". Progetto di completamento. CUP: I16B08000010001 - CIG.: 979400C98, all'impresa Etna Eko Srl – c.da Difesa S.P. 4/II km, 2,800 – Belpasso (CT) - P.IVA: 04932400874 per l'importo complessivo di €.4.474.024,34;
- che in data 14 marzo 2024 veniva stipulato il contratto d'appalto presso lo studio in corso Italia n. 104 Catania del notaio Giuseppe Boscarino – Repertorio n. 288785 Raccolta n. 35913 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catania in data 16.03.2024 al n. 9916;
- che in data 29.04.2024 si procedeva alla consegna parziale dei lavori giusto verbale n. 1 del 29.04.2024 redatto in data dal Direttore dei lavori in contraddittorio con l'impresa esecutrice;
- che in data 30/05/2024 dell'Impresa affidataria comunicava l'inizio dei lavori, acquisita al protocollo di questo Ente in data 31.05.2024 al n. 1291/A;
- con decreto di rideterminazione a seguito di aggiudicazione dei lavori del MASAF - DISR I - prot. n. 0329854 del 23/07/2024 e successiva errata corrige prot. n. 0375278 del 21/08/2024, assunti al protocollo consortile al numero 1857/A del 23/08/2024, è stato approvato il nuovo quadro economico di finanziamento;

#### **PRESO ATTO**

- che con nota del 10.07.2024, assunta al protocollo dell'ente in data 11.07.2024 prot. n. 1593/A, l'impresa Etna Eko srl, esecutrice dei lavori di cui trattasi, ha trasmesso una perizia di variante migliorativa, ex art. 8 c. 8 del D.M. 07.03.2018 n. 49;
- che a seguito di formali richieste di modifiche ed integrazioni da parte del D.L. e del RUP l'impresa esecutrice ha trasmesso con nota prot. 2460/A del 23/10/2024 la perizia opportunamente modificata ed integrata secondo le suddette richieste del complessivo importo dei lavori al netto del ribasso d'asta di €.4.449.050,12 il cui quadro economico di raffronto viene di seguito riportato:

AGC 95 C.B. 7 Caltagirone		Q.E. rideterminato con Decreto MASAF - DISR I - Prot. n. 0329854 del 23/07/2024	Q.E. rimodulato a seguito di Perizia di Variante Migliorativa
<b>A)</b>	<b>Lavori</b>		
a.1	Lavori originali eseguiti - Contratto Pisciotta	<b>1.082.312,69</b>	<b>1.082.312,69</b>

a.2	Lavori a corpo da eseguire - Perizia stralcio di completamento	4.295.376,87	4.270.402,65
a.3	Oneri sicurezza - Perizia stralcio completamento	178.647,47	178.647,47
	<b>Sommano A</b>	<b>5.556.337,03</b>	<b>5.531.362,81</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
b.2	lavori in economia II (recinzioni, muretti, riprost. Cartelli)	127.200,00	127.200,00
b.3	allacciamenti ed interferenze reti servizi	60.000,00	60.000,00
b.5	acquisizione aree e servitù + Oneri acquisizione aree	86.164,18	86.164,18
	<b>Sommano B</b>	<b>273.364,18</b>	<b>273.364,18</b>
<b>C)</b>	<b>Imprevisti 5% di a.2 + a.3 compresa IVA</b>	<b>272.915,48</b>	<b>272.915,48</b>
<b>D)</b>	<b>Spese Generali 14 % di A+b.2+b.3+b.5</b>	<b>816.158,17</b>	<b>816.158,17</b>
<b>E)</b>	<b>IVA :</b>	<b>1.247.195,31</b>	<b>1.241.700,99</b>
	di cui		
	- IVA pregressa lavori originari 21%	66.839,47	66.839,47
	- IVA pregressa lavori originari 22%	168.086,49	168.086,49
	- IVA stralcio completamento 22% su (a.2 + a.3 + b.2)	1.012.269,35	1.006.775,03
<b>F)</b>	<b>Tot Finanziamento assentito A+B+C+D+E</b>	<b>8.165.970,17</b>	<b>8.135.501,63</b>
<b>G)</b>	<b>Accantonamento Linee Guida 10% di (a.2 + a.3)</b>	<b>447.402,43</b>	<b>447.402,43</b>
	<b>sommano F+G</b>	<b>8.613.372,60</b>	<b>8.582.904,06</b>
<b>H)</b>	<b>Economie di progetto</b>	<b>412.308,32</b>	<b>442.776,86</b>
	<b>Totale finanziamento</b>	<b>9.025.680,92</b>	<b>9.025.680,92</b>

**VISTO** il Parere Tecnico favorevole espresso dal Direttore dei Lavori in data 24.10.2024 prot. 756/INT ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministeriale 7 marzo 2018 n. 49 art. 8;

**VISTO** il provvedimento di approvazione della perizia emesso dal Responsabile del Procedimento in data 30/10/2024 prot. 803/INT ai sensi dell'art. 162 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

**VISTO** il nulla osta alla perizia di variante migliorativa espresso dalla dirigente con nota del MASAF - DIRS I – Prot. Uscita n. 0609992 del 19/11/2024, assunto al protocollo consortile al n. 2638/A del 20/11/2024;

**VISTO** il Parere Tecnico favorevole espresso dall'Alta Sorveglianza in ordine alla perizia di variante proposta dall'Esecutore, che condivide le valutazioni della D.L. e del RUP in merito al fatto che la variante determina modifiche non sostanziali e rispetta tutte le condizioni richiamate nel comma 4 del D.Lgs. 50/2016, assunto al protocollo consortile al n. 2781/A del 11/12/2024;

#### **DATO ATTO**

- che tale variante comporta una diminuzione dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 4,8996% pari ad euro 24.974,22 rispetto ai lavori affidati, e di fatto, per come evidenziato nel provvedimento di approvazione del RUP, un ulteriore intrinseco vantaggio economico derivante dal maggiore costo della tubazione proposta rispetto a quella prevista in contratto pari ad euro 167.962,41;
- che le variazioni proposte sono volte al miglioramento di aspetti funzionali e tecnologici del progetto allegato contratto di appalto e di fatto determinano un miglioramento prestazionale dell'opera soprattutto in termini idraulici;
- che l'impresa aggiudicataria, avendo sottoscritto lo schema di atto di sottomissione, si è impegnata all'esecuzione dei lavori con una diminuzione dell'importo contrattuale di netti €.24.974,22 e l'utilizzo di una tubazione con caratteristiche migliorative sotto l'aspetto qualitativo (rigidezza all'interrimento) e dimensionale (aumento del diametro);

**RITENUTO** necessario procedere alla approvazione della perizia migliorativa proposta dall'impresa esecutrice redatta ai sensi ai sensi dell'art. 8 c. 8 del D.M. 31.03.2018;

**PROPONE**

**DI APPROVARE** la perizia di variante migliorativa proposta dall'impresa esecutrice redatta ai sensi ai sensi dell'art. 8 c. 8 del D.M. 31.03.2018 dell'importo complessivo netto di €. 4.449.050,12 oltre IVA, ripartito secondo il quadro economico di seguito indicato:

<b>A)</b>	<b>Lavori</b>	<b>Importo</b>
a.1	Lavori originali eseguiti - Contratto Pisciotta	<b>1.082.312,69</b>
a.2	Lavori a corpo da eseguire - Perizia stralcio di completamento	4.270.402,65
a.3	Oneri sicurezza - Perizia stralcio di completamento	178.647,47
	<b>Sommano A</b>	<b>5.531.362,81</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
b.2	lavori in economia II (recinzioni, muretti, riprost. Cartelli	127.200,00
b.3	allacciamenti ed interferenze reti servizi	60.000,00
b.5	acquisizione aree e servitù + Oneri acquisizione aree	86.164,18
	<b>Sommano B</b>	<b>273.364,18</b>
<b>C)</b>	Imprevisti 5% di a.2 + a.3 compresa IVA	<b>272.915,48</b>
<b>D)</b>	Spese Generali 14 % di A+b.2+b.3+b.5	<b>816.158,17</b>
<b>E)</b>	<b>IVA :</b>	<b>1.241.700,99</b>
	di cui	
	- IVA pregressa lavori originari 21%	66.839,47
	- IVA pregressa lavori originari 22%	168.086,49
	- IVA stralcio completamento 22% su (a.2 + a.3 + b.2 )	1.006.775,03
<b>F)</b>	<b>Tot Finanziamento assentito A+B+C+D+E</b>	<b>8.135.501,63</b>
<b>G)</b>	<b>Accantonamento Linee Guida 10% di (a.2 + a.3)</b>	<b>447.402,43</b>
	<b>sommano F+G</b>	<b>8.582.904,06</b>
<b>H)</b>	<b>Economie di progetto</b>	<b>442.776,86</b>
	<b>Totale finanziamento</b>	<b>9.025.680,92</b>

**DI APPROVARE** lo schema dell'atto di sottomissione con cui l'Impresa appaltatrice Etna Eko Srl – c.da Difesa S.P. 4/II km, 2,800 – Belpasso (CT) si obbliga ad eseguire i lavori in variante migliorativa per il nuovo importo contrattuale di €. 4.449.050,12 oltre IVA;

**DI PREVEDERE** l'imputazione della spesa di cui sopra al Cap. 911 del bilancio dell'Ente sul relativo finanziamento statale per l'intervento A/G.C. n. 95 "Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica".

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Capo Settore Dighe  
(dott. ing. Sebastiano Cassisi)

**VISTO**

**Il Dirigente dell'Area Tecnica CBSO**

(dott. Ing. Eugenio Pollicino)




**ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna**

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato  
esprime parere: FAVOREVOLE

**R.U.P.**

Il Capo Settore Dighe  
(dott. ing. Sebastiano Cassisi)



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria  
(dott.ssa Angela Malandrino)

