

Consorzio
di Bonifica 7

Caltagirone

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 11 DEL 11.03.2022

Oggetto: Lavori di ripristino della funzionalità del sistema di protezione del canale di derivazione delle acque provenienti dal fiume Dittaino, in territorio del Comune di Assoro (EN). Approvazione perizia di variante e suppletiva. Approvazione schema atto di sottomissione. CUP:I17H22000410006. CIG:90907861EE.

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno DI CIASSETTE del mese di MARZO, il sig. Francesco Nicodemo, nominato con D.A. n. 107/GAB del 09.11.2018 e prorogato con D.A. n. 1/GAB del 02.01.2019, D.A. n.29/GAB del 29.03.2019, D.A. n. 102 del 30.09.2019, D.A. 140/GAB del 31.12.2019 e ulteriore D.A. 62/GAB del 03.07.2020 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale del Consorzio, dott. Giuseppe Barbagallo, nominato con Delibera n. 28 del 14/09/2020, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, in considerazione dei provvedimenti governativi emanati per contenere e contrastare i rischi sanitari della dichiarata pandemia derivante dalla diffusione del virus COVID 19 (in ultimo D.P.C.M. del 14/01/2021), ha adottato la seguente deliberazione, con l'ausilio degli strumenti telematici e con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpatisi continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 92 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTA la Delibera n. 28 del 14/9/2020 di nomina del Dott. Giuseppe Barbagallo a Direttore Generale;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è decaduto ed è in attesa di essere ricostituito;

PREMESSO

- che il Dipartimento Regionale della Protezione Civile con nota prot. 66953/DRPC del 20.12.2021, acquisita al protocollo dell'ente al n. 3287/A/2021, avente ad oggetto "Eventi meteorologici ottobre e novembre 2019 che hanno interessato il territorio delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani / Contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE) – Autorizzazione per realizzazione interventi urgenti", ha comunicato al Consorzio la disponibilità di fondi dell'Unione Europea per la realizzazione di interventi di "riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi in questione";
- che, in esito alla predetta comunicazione del Dipartimento, con nota prot. 198/P del 25.01.2022 il Consorzio ha trasmesso n. 1 scheda, sommariamente descrittiva di due interventi di manutenzione straordinaria sulle proprie opere irrigue, interventi in quel momento riconducibili alle tassative circostanze indicate dal medesimo Dipartimento, ovvero la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento meteorologico estremo occorso a partire dal 24.10.2019;
- che con nota n. 4657/DRPC Sicilia del 31.01.2022, assunta al protocollo consortile al n. 290/A del 02.02.2022, il Dipartimento ha dichiarato finanziabili i 2 progetti proposti dal Consorzio, autorizzando lo stesso ad avviare con urgenza le procedure di affidamento ed i conseguenti lavori;
- che il finanziamento del progetto è tassativamente vincolato al rispetto della scadenza del **28.03.2022** entro la quale devono essere conclusi i lavori, e trasmessi al Dipartimento Regionale della Protezione Civile il Certificato di Regolare Esecuzione e la documentazione necessaria per la rendicontazione della spesa;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 07.02.2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, redatto dal dott. ing. Sebastiano Cassisi dirigente dell'Area Tecnica dell'ente, secondo l'articolazione del quadro di spesa di seguito riportato:

PROGETTO

A	Lavori di ripristino funzionalità traversa fiume Dittaino				
A.1	Importo dei lavori a b.a. soggetti a ribasso	€.	143.272,61		
A.2	Oneri sicurezza già inclusi nei lavori non soggetti a ribasso	€.	6.594,14		
A.3	Importo dei lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza	€.	149.866,75	€.	149.866,75
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B.1	Imprevisti (5%)	€.	7.493,34		
B.2	Spese tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	€.	2.997,34		
B.3	Contributo ANAC	€.	30,00		
B.4	IVA sui lavori	€.	32.970,69		
B.5	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	43.491,36	€.	43.491,36
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO				€.	193.358,11

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori in oggetto, rilevata la necessità, ha redatto una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, trasmessa al Responsabile Unico del Procedimento;

VISTA la proposta del Dirigente dell'Area Tecnica, dott. ing. Francesco Caristia, assunta al protocollo dell'ente al n. 245 del 17.03.2022;

DATO ATTO che la perizia di cui sopra determina una maggiore spesa rispetto all'importo contrattuale conseguente all'approvazione della perizia di variante e suppletiva pari ad €.135.919,14 (oltre IVA) di cui €. 6.906,23 per oneri per la sicurezza;

RILEVATO

- che le maggiorazioni di spesa sopra evidenziate trovano copertura all'interno del quadro economico approvato con Deliberazione Commissariale n. 2/2022;
- che l'Impresa aggiudicataria, avendo sottoscritto lo schema di atto di sottomissione, si è impegnata anche alla esecuzione dei maggiori lavori accettando di mantenere invariato il termine contrattuale;

RITENUTO di dovere assestare il quadro economico dell'intervento di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 07.02.2022 come di seguito dettagliato:

PERIZIA DI VARIANTE

A Lavori di ripristino funzionalità traversa fiume Dittaino

A.1 Importo dei lavori a b.a. soggetti a ribasso	€.	150.053,40		
A.2 Oneri sicurezza già inclusi nei lavori non soggetti a ribasso	€.	6.906,23		
A.3 Ribasso(14,022%)		<u>€.</u>	<u>21.040,49</u>	
a.4 Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta(A.1-A.3)		<u>€.</u>	<u>129.012,91</u>	
A.5 Importo dei lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza	€.	135.919,14	€.	135.919,14

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1 Imprevisti (5%)		€.	0		
B.2 Spese tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	€.	2.997,34			
B.3 Contributo ANAC		€.	30,00		
B.4 IVA sui lavori		<u>€.</u>	<u>29.902,21</u>		
B.5 Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		<u>€.</u>	<u>32.929,55</u>	€.	32.929,55

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO €. **168.848,69** |

ECONOMIE €. **24.509,42** |

RITENUTO necessario procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi nonché dello schema dell'atto di sottomissione e del verbale di concordamento nuovi prezzi;

TENUTO CONTO che l'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che in mancanza dell'approvazione del bilancio di previsione la gestione finanziaria dell'ente si svolge obbligatoriamente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria;

TENUTO CONTO che, per come esplicitato dal punto 8 dell'Allegato 4/2, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato e che la stessa è sostanzialmente prevista per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2021-2023 adottato con delibera consortile n. 19 del 29.04.2021 del Commissario Straordinario ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4 con D.R.S. N 946 del 08.07.2021;

VISTA la nota prot. n. 499 del 03.01.2022 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente al n. 20 del 04.01.2022, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 30.04.2022, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2022;

CON il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

DELIBERA

DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva dei "Lavori di ripristino della funzionalità del sistema di protezione del canale di derivazione delle acque provenienti dal fiume Dittaino, in territorio del Comune di Assoro (EN)" redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi, dell'importo complessivo di €. 193.358,11 ripartito secondo il quadro economico assestato di seguito dettagliato:

PERIZIA DI VARIANTE

A Lavori di ripristino funzionalità traversa fiume Dittaino

A.1 Importo dei lavori a b.a. soggetti a ribasso	€.	150.053,40	
A.2 Oneri sicurezza già inclusi nei lavori non soggetti a ribasso	€.	6.906,23	
A.3 Ribasso(14,022%)	€.	<u>21.040,49</u>	
a.4 Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta(A.1-A.3)	€.	<u>129.012,91</u>	
A.5 Importo dei lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza	€.	135.919,14	€. 135.919,14

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1 Imprevisti (5%)	€.	0	
B.2 Spese tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	€.	2.997,34	
B.3 Contributo ANAC	€.	30,00	
B.4 IVA sui lavori	€.	<u>29.902,21</u>	
B.5 Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	32.929,55	€. 32.929,55


IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO €. 168.848,69

ECONOMIE €. 24.509,42

DI APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione con cui l'impresa consorzata esecutrice dei lavori si obbliga ad eseguire i lavori in variante per il nuovo importo contrattuale di €.€.135.919,14 oltre IVA.

DI DARE MANDATO al Direttore Generale dell'Ente di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Barbagallo)




IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Francesco Nicodemo)



ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

Il Dirigente dell'Area Tecnica
(Dott. ing. Francesco Caristia)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE (l'intervento non comporta spesa)

Il Capo Settore Ragioneria
(Dott.ssa Angela Malandrino)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione n. 11 del 12/3/2022 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo (www.consorziobonifica7caltagirone.it) sezione Albo Pretorio dal 18/3/2022 al _____

Caltagirone, li _____

Il Capo Settore Segreteria
(Dott.ssa Maria Sampirisi)